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SM¥%x 2025/..........

DECISION N° 2025-D-100

Objet: Marché n°2023-TVX-10 - Travaux de confortement et reconstruction des
digues du Borne, de restauration écologique et de Véloroute sur les communes de
Bonneville et de Saint-Pierre-en-Faucigny - LOT 3 « Mur d'endiguement préfabriqué »
- Avenantn’l

Le Président du Syndicat Mixte d’Aménagement de |'Arve et de ses Affluents,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu le code de la commande publique et notamment son article L2194-1;

Vu l'arrété PREF/DRCL/BCLB-2022-0035 du 12 décembre 2022 approuvant la modification des
statuts du syndicat mixte d’Aménagement de 'Arve et de ses Affluents (SM3A) ;

Vu la délibération D2020-04-09 du Comité syndical du 18 septembre 2020, accordant délégation
au Preésident d'une partie des attributions de l'organe délibérant, s'agissant notamment de
l'alinéa 6 : « Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, 'exécution et le
réglement des accords-cadres et marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent
étre passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant, ainsi que des marches
publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les credits
correspondants sont inscrits au budget » ;

Vu la délibération D2024-05-07 attribuant le marché 2023-TVX-10 - Lot 3 relatif a la réalisation
d'un mur d’endiguement préfabriqué au Groupement GUINTOLI NGE ;

Considérant |le besoin de compléter le bordereau des prix unitaires du marché en ajoutant un
prix nouveau nécessaire a I'évolution des besoins dans le cadre des prestations du présent
marcheé ;

Considérant |le projet d'avenant de création de prix nouveaux ;

DECIDE

ARTICLE1: D'accepter I'avenant n°l au marché 2023-TVX-10 Lot 3 ayant pour objet l'ajout de
prix houveaux :

N’ du 5 ; .| PU€E Prix €
Prix Désignation des travaux U [Qté HT e

L3-PN1 | INTEGRATION D’'UNE SECONDE MATRICE D'HABILLAGE
Ce prix rémunére au forfait :

L'acquisition d'un jeu de peaux supplémentaire et les| F | 1 41500 |49800€
frais d'immobilisation d'un second atelier de
préfabrication.

ARTICLE 2 : De signer tous les actes nécessaires a I'exécution du présent avenant.

La présente décision sera inscrite au registre des décisions, publiée au recueil des actes administratifs et copie
sera adressée a:

- Monsieur le Sous-Préfet de Bonneville ;

- Groupement Guintoli NGE ;

- Madame la comptable publique assignataire ;

Fait a Saint-Pierre-en-Faucigny

Acte certifié exécutoire par le Président du SM3A compte tenu le 15 avril 2025

de:

- saréception en sous-préfecture le:

- sapublicationle: Le Président, Bruno Fore
Le Président




